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स्टैंड िंग कमिटी की रिपोटट का सािािंश 
प्रधानमतं्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 
 ग्रामीण ववकास और पंचायती राज संबंधी स्टैंड गं 

कममटी (चयेर: श्रीमती कननमोझी करुणाननधध) ने 
27 जुलाई, 2023 को 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 
योजना' पर अपनी ररपोटट प्रस्तुत की। इस कें द्र 
प्रायोजजत योजना को 2000 में पात्र ग्रामीण 
बजस्तयों को सड़क कनेजटटववटी प्रदान करने के 
मलए शुरू ककया गया था। इस योजना के चार 
कायटक्षेत्र (i) पीएमजीएसवाई I, (ii) पीएमजीएसवाई 
II, (iii) वामपंथी अनतवादी क्षेत्रों के मलए सड़क 
कनेजटटववटी पररयोजना (आरसीपीएल ब्ल्यूईए), 
और (iv) पीएमजीएसवाई III हैं। कममटी के मुख्य 
ननष्कर्षों और सुझावों में ननम्नमलखित शाममल हैं: 

 पीएिजीएसवाई I औि II की प्रगति: 2000 में 
प्रारंभ पीएमजीएसवाई I और 2013 में प्रारंभ 
पीएमजीएसवाई II को मसतंबर 2022 तक पूरा 
करने का लक्ष्य रिा गया था। जनवरी 2023 तक 
पीएमजीएसवाई I के मलए 96% और 
पीएमजीएसवाई II के मलए 97% लक्ष्य हामसल कर 
मलया गया। कममटी ने कहा कक ववलंब ने ग्रामीण 
आबादी की आजीववका और ववकास की संभावनाओं 
पर प्रनतकूल प्रभाव  ाला है। इस देरी से लागत में 
भी वदृ्धध हुई है। कममटी ने सुझाव ददया कक दोनों 
चरणों की लंबबत अवधध को प्राथममकता के आधार 
पर पूरा ककया जाना चादहए। 

 आिसीपीएल ब्ल्यूईए पि जोि: आरसीपीएल ब्ल्यूईए 
वामपंथी अनतवाद से प्रभाववत क्षेत्रों में सामाजजक-
आधथटक ववकास सुननजचचत करता है। इसे 2016 में 
शुरू ककया गया था और 2020 तक पूरा करने का 
लक्ष्य रिा गया था। किर इसे माचट 2023 तक 
बढा ददया गया। जनवरी 2023 तक केवल 56% 
काम पूरा हो सका है। मंत्रालय ने कहा कक प्रगनत 
में देरी, (i) कानून-व्यवस्था के मुद्दों, (ii) वन 
मंजूररयों, (iii) दगुटम इलाके, और (iv) ठेकेदारों की 
अनुपलब्लधता के कारण है। कममटी ने ग्रामीण 
ववकास मंत्रालय को नए समाधानों के बारे में 
सोचने और काम को समय पर पूरा करने के मलए 
राज्यों को मागटदशटन देने का सुझाव ददया।  

 कें द्र-िाज्य सिन्वय: पीएमजीएसवाई 100% कें द्र 
प्रायोजजत योजना के रूप में शुरू की गई थी। 
2015-16 में कें द्र और राज्यों के बीच इसके िंड गं 
पैटनट के अनुपात को संशोधधत करके, 60:40 ककया 
गया, जबकक उत्तर पूवी राज्यों और दहमालयी 
राज्यों के मलए यह अनुपात 90:10 ककया गया। 
कममटी ने गौर ककया कक पररयोजनाओं के 
कायाटन्वयन में देरी का कारण लॉजजजस्टटस या 
राज्यों द्वारा समय पर धनरामश जारी न करना 
था। राज्यों द्वारा पयाटप्त धनरामश उपलब्लध न 
कराए जाने के कारण कुल सड़कों में से 41% 
सड़कें  िराब जस्थनत में हैं। कममटी ने ग्रामीण 
ववकास मंत्रालय को सुझाव ददया कक वह राज्य 
सरकार के साथ समय-समय पर अनुवती कारटवाई 
करे और बेहतर कें द्र-राज्य समन्वय सुननजचचत करे।  

 सड़कों की गुणवत्ता: कममटी ने ग्रामीण ववकास 
मंत्रालय को सड़कों की गुणवत्ता और उपयोग ककए 
गए कच्च ेमाल के संबंध में मजबूत उपाय 
सुननजचचत करने का सुझाव ददया। जमीनी स्तर पर 
गुणवत्ता ननयंत्रण प्रयोगशालाओं का अननवायट 
प्रावधान है। हालांकक कई स्थानों पर इनके कधथत 
तौर पर मौजूद न होने या काम न करने के मामले 
सामने आए हैं। कममटी ने साइटों के गहन 
मू्यांकन का सुझाव ददया। इससे प्रयोगशालाओं 
की मौजूदगी का कड़ाई से अनुपालन सुननजचचत 
होगा और सड़कों की गुणवत्ता बरकरार रहेगी। 

 टें रििंग औि ठेकेदािों से सिंबिंधिि िुद्दे: 
पीएमजीएसवाई के तहत सड़क ननमाटण 
पररयोजनाओं के मलए बोली लगाई जाती है। 
कममटी ने गौर ककया कक ठेकेदार "लो-टें ररगं" का 
इस्तमेाल करत ेहैं, यानी वे पररयोजनाओं को 
हामसल करने के मलए बहुत कम बोमलयां लगात ेहैं। 
इससे सामग्री की गुणवत्ता के साथ समझौता ककया 
जाता है। इस नजररए के पररणामस्वरूप तैयार की 
गई सड़कें  ज्दी िराब हो जाती हैं। कममटी ने 
सुझाव ददया कक ग्रामीण ववकास मंत्रालय बोली 
प्रकिया के मलए मजबूत उपाय करे, ताकक लो-



टें ररगं को रोका जा सके। इसके अनतररटत कममटी 
ने एक कठोर ननगरानी प्रणाली लागू करने का 
सुझाव ददया। 

 तििाटण के बाद िखिखाव: पीएमजीएसवाई के 
अनुसार, एक सड़क का ननमाटण 10 वर्षों की 
ड जाइन अवधध के मलए ककया जाता है। मानक 
बोली दस्तावेज (एसबी ी) के तहत, ठेकेदार पहले 
पांच वर्षों में सड़क रिरिाव के मलए जजम्मेदार 
होता है। अगले पांच वर्षों के मलए रिरिाव की 
जजम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। हालांकक 
ठेकेदार इसका पालन नहीं करत ेजजसके 
पररणामस्वरूप सड़क की गुणवत्ता िराब हो जाती 
है। कममटी ने सुझाव ददया कक मंत्रालय सड़कों के 
रिरिाव से संबंधधत एसबी ी के प्रावधानों का 

कड़ाई से अनुपालन सुननजचचत करे। इसका पालन 
न करने वाले ठेकेदारों को काली सूची में  ाल ददया 
जाना चादहए। कममटी ने मंत्रालय को सुझाव ददया 
कक वह समय पर धनरामश जारी करने के मलए 
ववत्त मंत्रालय के साथ समन्वय करे। इसके अलावा 
मंत्रालय को ननरंतर धन जारी करने के संबंध में 
राज्यों की ननगरानी भी करनी चादहए। 

 2011 की जिगणिा के आिंकड़ों का सिावेश: 
पीएमजीएसवाई के तहत बजस्तयां 2001 की 
जनगणना पर आधाररत हैं। इसके कारण कई पात्र 
बजस्तयां छूट गईं हैं। कममटी ने मंत्रालय को सुझाव 
ददया कक वह 2011 की जनगणना के अनुसार 
बजस्तयों को शाममल करने के मलए अपने  ोमेन में 
एक नया वदटटकल शुरू करे।  
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